



Plano de Ensino

Projeto de Implementação de Sistemas Arquivísticos

2 / 2018

Profa. Lillian Maria Araújo de Rezende Alvares

Código: 182.761

Portal da Disciplina: <http://lillianalvares.fci.unb.br/>

Ementa: Gerência de projetos. Fundamentos. Caracterização de projeto. Planejamento, execução, controle e encerramento. Aspectos gerenciais de uma instituição arquivística. Responsabilidade social. Responsabilidade profissional. Código de ética. Projeto de um sistema arquivístico.

Objetivos

Apresentar histórico e conceitos básicos e sobre gestão de projetos.

Apresentar o Guia do Corpo de Conhecimentos da Gestão de Projetos (Guia PMBOK).

Capacitar os alunos a examinar as necessidades de serviços e produtos arquivísticos e transformar as inovações propostas em projetos realizáveis.

Capacitar os alunos a integrar equipes de projeto, como membro e como líder.

Discutir e avaliar proposta de projetos arquivísticos apresentados pelos alunos.

Procedimentos de Ensino: O curso está dividido em 4 módulos de ensino. Para cada módulo, aulas expositivas, seguidas de um trabalho em grupo (para grupos de aproximadamente 5 alunos) e uma aula prática, que consiste em uma apresentação dos resultados do trabalho em grupo. Para finalizar o conteúdo modular, um trabalho individual manuscrito de três páginas no mínimo contendo a síntese do conteúdo aprendido. O último módulo compreende a finalização do projeto discutido e trabalhado durante o semestre e sua apresentação. O formato de apresentação desse último trabalho é de 15 páginas no mínimo, 20 páginas no máximo, em tamanho A4, margens 2,5 cm, fonte arial, corpo 12, espaçamento 1,15 e espaçamento entre parágrafos de 6 pt.

Procedimentos de Avaliação: (Média das 3 Notas dos Trabalhos Individuais + Média das 3 Notas de Trabalho em Grupo + 1 Nota do Trabalho Final + 1 Nota de Participação)/4

Conteúdo de Aulas

Parte 1 – Fundamentos

Aula 11 - Caracterização de Projetos

Aula 12 - Caracterização do Produto

Aula 13 - Gerência de Projeto

Parte 2 – Os processos e as áreas de conhecimento

Aula 21 - Visão Geral e Visão Detalhada

Aula 22 - Guia PMBOK

Aula 23 - Gerenciamento de Integração

Aula 24 - Gerenciamento de Escopo

Aula 25 - Gerenciamento de Tempo

Aula 26 - Gerenciamento de Custos

Aula 27 - Gerenciamento da Qualidade

Aula 28 - Gerenciamento de Recursos Humanos

Aula 29 - Gerenciamento de Comunicações

Aula 210 - Gerenciamento de Riscos

Aula 211 - Gerenciamento de Aquisições

Parte 3– Responsabilidade Profissional e Responsabilidade Social

Aula 41 - Responsabilidade Social

Aula 42 - Responsabilidade Profissional

Aula 43 - Código de Ética

Parte 4 – Projeto de Implementação de Sistemas de Arquivos

Cronograma

Início			
	14/08	Aula de Abertura	Aula Expositiva
Parte 1 Caracterização de Projeto	16/08	Caracterização de Projetos	Aula Expositiva
	21/08	O Projeto Arquivístico por Marie-Anne Chabin	Aula Expositiva
	23/08	Caracterização de Produtos	Aula Expositiva
	28/08	-	-
	30/08	-	-
	4/09	-	-
	6/09	-	-
	11/09	Gerência de Projetos	Aula Expositiva
	13/09	Trabalho em Grupo	Trabalho em Grupo
	18/09	Apresentação	Apresentação dos Resultados
	20/09	Trabalho Individual	Entrega do Trabalho Individual

Parte 2 Planejamento, Execução, Acompanhamento e Controle	25/09	Visão Geral	Aula Expositiva <i>Semana Universitária</i>
	27/09	Metodologia PMBOK Gerenciamento de Integração	Aula Expositiva <i>Semana Universitária</i>
	2/10	Gerenciamento de Escopo Gerenciamento de Tempo	Aula Expositiva
	4/10	Gerenciamento de Custos Gerenciamento da Qualidade	Aula Expositiva
	9/10	Gerenciamento de RH Gerenciamento de Comunicações	Aula Expositiva
	11/10	Gerenciamento de Riscos Gerenciamento de Aquisições	Aula Expositiva
	16/10	Trabalho em Grupo	Trabalho em Grupo
	18/10	Apresentação	Apresentação dos Resultados
	23/10	Trabalho Individual	Entrega do Trabalho Individual
Parte 3 Responsabilidade Profissional e Responsabilidade Social	25/10	Responsabilidade Social	Aula Expositiva
	30/10	Responsabilidade Profissional Código de Ética	Aula Expositiva
	1/11	Trabalho em Grupo	Trabalho em Grupo
	6/11	Apresentação	Apresentação dos Resultados
	8/11	Trabalho Individual	Entrega do Trabalho Individual
Parte 4 Projeto de Implementação de Sistemas de Arquivos	13/11	Discussão sobre o Trabalho Final	Discussão Sobre o Projeto Final
	15/11	Apresentação do Trabalho Final, Grupo 1, 2, 3	Apresentação dos Resultados
	20/11	Apresentação do Trabalho Final, Grupo 4, 5, 6	Apresentação dos Resultados
	22/11	Apresentação do Trabalho Final, Grupo 7, 8	Apresentação dos Resultados
Encerramento	27/11	Entrega de Trabalhos Atrasados	
	29/11	Apresentação de Trabalhos Atrasados	
	4/12	Divulgação dos Resultados	
	6/12	Reserva	

Referências

BRASIL. MINISTÉRIO do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI). **Metodologia de gerenciamento de projetos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP)**. Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 2011.

HELDMAN, K. **Gerência de projetos: fundamentos, um guia prático para quem quer certificação em gerência de projetos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

KEELLING, R. H. F. B. **Gestão de projetos: uma abordagem global**. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.

OLIVEIRA, G. B. MS **Project 2010 e gestão de projetos**. São Paulo: Pearson, 2011.

PORTAL GESTÃO DE PROJETOS. Disponível em <<http://www.gestaodeprojeto.info/>>. Acesso em 3 jul. 2018

PORTAL TECNOLOGIA DE PROJETOS. Disponível em <http://www.tecnologiaprojetos.com.br/?l=lista_projetos.asp>. Acesso em 3 jul. 2018

POSSI, Marcos (Org). **Gerenciamento de projetos: aspectos humanos e interpessoais**. V.2. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Guide of Project Management Body of Knowledge (PMBOK)**. Delaware County, Pennsylvania: PMI, 2017.

VALERIANO, D. **Moderno gerenciamento de projetos**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.